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Das Begleitgremium im Beteiligungsverfahren
Funktion und Selbstverstandnis
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Rolle und Aufgaben des Begleitgremiums zebra

= Beratende Funktion zum Beteiligungsprozess: Reflexion zum Prozess und Festlegung von
grundlegenden Wegmarken und Vorgehensweisen des Beteiligungsverfahren. Das
Begleitgremium verhandelt dabei nur das Verfahren an sich und nicht die Inhalte des

Verfahrens. Dabei werden:

= Entwicklungen im Verfahren diskutiert und analysiert,

= Empfehlungen fur das weitere Verfahren ausgesprochen.

= Mutiplikatorenfunktion: Die Mitglieder tragen die Informationen in lhren Kreisen weiter.
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Selbstverstandnis i

= Wir informieren einander umfassend und verstandlich.

= Die besprochenen Inhalte werden protokolliert (Ergebnisprotokoll) und veroffentlicht — sofern
das Gremium dem zustimmt.

= Wir nehmen Hinweise und Anregungen ernst.

= Wir verdeutlichen Grenzen und Rahmenbedingungen.

= Wir streben einen wertschatzenden und verstandigungsorientierten Umgang miteinander an.
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Erwartungen zebra

= |n welcher Funktion / Rolle sehen Sie sich heute?
= Welche Erwartungen haben Sie an das Begleitgremium?

= Was ist Innen besonders wichtig?
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Stand der fachlichen Planung




Ubersicht beauftragte Planer und Gutachter
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Objektplanung Verkehrsanlagen
Verkehrsgutachten

Geologische Beratung
Schalltechnische Untersuchungen

UVS, LBP etc.
Natura2000
Artenschutz
Faunistische Erhebungen
= Fledermause und Sauger
= Avifauna
= Amphibien, Reptilien, Tagfalter, Libellen, Kafer
= eDNA Untersuchungen Amphibien

Moderation Beteiligungsverfahren

Krebs und Kiefer (Darmstadt / Karlsruhe)
PTV (Karlsruhe)

Smoltczyk und Partner (Stuttgart)

N.N.

Baader Konzept + GOG (Mannheim, Stuttgart)
FOA Landschaftsplanung GmbH (Trier)
Arbeitsgruppe fur Tierokologie + Planung (Filderstadt)

FOA Landschaftsplanung GmbH (Trier)
Arbeitsgruppe fur Tierokologie + Planung (Filderstadt)
Arbeitsgruppe fur Tierokologie + Planung (Filderstadt)
ARNAL (A-Salzburg / CH-Herisau)

Zebralog (Bonn / Berlin)
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Abstimmung der Projektziele (Entwurfskategorie)

Darstellung an ausgewahlten Parametern

= EKA1A Fernautobahn (AS 0/ AS I) RQ 31 Rmin =900 m
= EKA 1B Uberregionalautobahn (AS 1l) RQ 31 Riin = 720 m
= EKA 2 Autobahnahnliche Strale RQ 28 Ryin =470 m

EKL 1 Landstral3e (zum Vergleich) RQ155 R> 500m
(RQ 21)

Frage: - was ist fur den Vorhabentrager noch zumutbar?

- ab wann werden die Projektziele verfehlt?
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Smax = 4,0 %
Smax = 4,5 %
Smax = 4,5 %

Smax = 4,5 %
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Abstimmung der Projektziele (Entwurfskategorie)

Ergebnis der Abstimmung

= EKA1A Fernautobahn bisherige Planungsgrundlage (z.B. A98.5)

= EKA1 B Uberregionalautobahn zulassige Abschichtung der Entwurfselemente
- zumutbare Alternative zu umweltfachlich
kritischen Varianten
- Projektziel des Vorhabentragers wird
noch erreicht

= EKA 2 Autobahnahnliche Strale weitere Abschichtung von einzelnen
Entwurfselementen (z.B. Mindestradius)

- Projektziel des Vorhabentragers wird
nicht vollumfanglich erreicht
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Planungstand

Technische Planung
= Verkehrsgutachten - Zahlungen/Erhebungen wurden durchgefuhrt
- Verkehrsanalyse Rohfassung fertiggestellt
- Prognose-Nullfall in Bearbeitung

= Objektplanung Verkehrsanlagen - Grundlagenermittlung abgeschlossen
- BIM-Abwicklungsplan in Abstimmung
- Bearbeitung von Prufauftragen aus PW 1
- Planung von Trassenkorridoren
- Abstimmung mit Landkreis, Gemeinde Albbruck
und Karl-Gruppe uber mogliche Trassenfuhrung
im Bereich ,ehemalige Papierfabrik” und KKH
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Planungstand

Umweltplanung
= Faunistische Kartierungen - Bergtrassen: Kartierungen durchgefuhrt,
Berichte in Arbeit
- Bergtrassen: Nachkartierungen zu Schliel3en
von Datenlucken
- Taltrassen: Vorbereitung Kartierarbeiten 2020

= UVS - Planungsvorbereitende Arbeiten
sind aufgenommen
- Konzeptionelle Uberlegungen zur
Raumwiderstandsanalyse

y DEGES



V.

Ruckblick des Beteiligungsverfahrens




Pramissen des Beteiligungsprozesses zebra

= Neuanfang sowohl hinsichtlich des informellen Beteiligungsverfahrens als auch hinsichtlich des
zu untersuchenden Korridors

= Offenheit gegenuber allen Argumenten und Meinungen

= Das Beteiligungsverfahren begleitet den fachlichen Planungsprozess und ist mit ihm verwoben,
kann ihn aber nicht ersetzen (d.h. Beteiligungsverfahren kann keine Vorzugsvariante

,beschliel3en®).
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Ziele des Beteiligungsprozesses zebra

= Die betroffenen Einwohner*innen und Interessensvertreter*innen aus der Region sollen an der
Erarbeitung und Bewertung von (neuen) Trassenvarianten aktiv beteiligt werden:

= durch transparente Information und kooperative Teilnahme am Planungsprozess
= in einem informierten und sachlichen Dialog
= so lange wie notig und so kompakt wie moglich.

= Die am Ende erarbeitete(n) Variante(n) soll(en) moglichst viele unterschiedliche, individuelle
Interessen gegenuber dem offentlichen Interesse (Gemeinwohl) berlcksichtigen.

= Die fachliche Planung gibt die Taktung vor.

DEGES



Zusammenfassung der zentralen Merkmale zebra
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kompakt ausgelegtes Verfahren mit definierten Meilensteinen

qualifiziert die Offentlichkeit fiir den gesamten Planungsprozess mit seinen fachlichen und
rechtlichen Herausforderungen

die fachlichen und partizipativen Spielraume werden transparent gemacht und genutzt
klare Ziel- und Ergebnisorientierung bei verbesserter Verfahrensakzeptanz

verknupft Vor-Ort-Veranstaltungen mit digitalen Beteiligungselementen

DEGES



Phase 2: Fachlicher Kldarungsprozess
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Projektwebseite A 98 im Dialog

Die Projektplattform bildet eine erste
Anlaufstelle fur Informationen rund um den

Prozess und dient der transparenten
Dokumentation des
Beteiligungsverfahrens.

A 98 im Dialog

tart  Informationen  Veranstaltungen  Haufige Fragen  Mediathek

Newsletter  Lob&Krik  Login  Erstmaliganmelden  Kontrast anpassen

DEGES

d 9 zwischen

um Autobahn 98 in

Tiengen/West. Informieren Sie sich hier ausfhrlich Gber das Vorhaben und den

bevorstehenden Betelligungsprozess.

2 1: Vorbereitung des
‘eiligungsprozesses

1i 2019 bis Oktober 2019

Phase 2: Fachlicher Klarungsprozess und
erste Variantensuche

November 2019 bis August 2020

Phase 3: Ausarbeitung und
maoglicher Korridorvar

September 2020 bis Februar

20
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Auftaktveranstaltung am 10. Oktober 2019 zebra

Vorstellung des Beteiligungsverfahrens und
Information zum Planungsverfahren

Auslosung von interessierten Burgerinnen
und Burgern fur die Mitarbeit an der

Planung der Abschnitte 8 und 9 im
Rahmen der Planungswerkstatten




Erste Planungswerkstatt am 26

Konstituierende Sitzung mit Informationen
zum Verfahren und zur Planung

Abfrage der Ziele der teilnehmenden
Akteure

Qualifizierung durch Impulsvortrage zu
,verkehrsplanung®, ,Umweltplanung® und
zu ,rechtlichen und fachlichen Kriterien zur

Bewertung von Varianten®
Erarbeitung von Prufauftragen fur die
Planungsburos

. November 2019




V.

Feinkonzeptionierung des Beteiligungsverfahrens
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Anpassung des Prozesses
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anungsbegleitende Information

Inhaltlicher Fokus PW lla: NEU: PW lIb (3. Quartal 2020):

Ziele/Kriterien, Prufauftrage/Korridore, Umweltplanung: n
Vorstellung erster Ergebnisse aus Vorstellung Raumwiderstande,

Verkehrsgutachten und Uberlagerung mit Korridoren . [——

Verkehrsanlagenplanung Exkursion
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2b
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Zeitplan Anpassung zebra

PWIl a

NEU: PWIl b

ANDERUNG:
Exkursion |

ANDERUNG:
PW I

ANDERUNG:
Online Dialog |

21.03.20 (kuarzer und mit abweichender fachlicher Agenda, ohne Exkursion):

Ziele in Kriterienkatalog der RE einsortieren und bewerten

Vorstellung und Diskussion der Korridore aus PW 1

Verkehrsgutachten: Vorstellung erster Ergebnisse

Verkehrsanlagen: Vorstellung Grundlagenermittlung, grafische Moglichkeiten (BIM)

Ende September/Anfang Oktober 2020: Schwerpunkt Umweltplanung, Exkursion

Erlauterung und Vorstellung der Raumwiderstande
Uberlagerung mit Trassenkorridoren

Gemeinsam mit der PW lIb im September/Oktober 2020

Terminliche Verschiebung um ca. 2 Monate (Dezember 2020)

Nach PW lllI: Diskussion der Trassenvarianten
(Entscheidungshilfe, Diskussionsgrundlage fur PW V)

DEGES



Ubersicht

Pro:

Die einzelnen Fachthemen werden
strukturiert und kontinuierlich abgearbeitet
(, Trichter von grob nach fein®)

In der zusatzlichen Planungswerkstatt PW
lIb erhalt die Umweltplanung den notigen
Raum, um Uber Grundlagen und
Raumwiderstande zu diskutieren

Ab PW lll erreichen die Themenfelder
Verkehrsanlagen und Umwelt eine
einheitliche Planungstiefe und werden
gemeinsam diskutiert

Wir Ubersetzen die Ziele in messbare
Kriterien

Die TN werden umfanglich fachlich
informiert und befahigt, Trassenvarianten
differenziert zu betrachten

Contra:
Durch den zusatzlichen Termin wird der

Zeitbedarf fur die Teilnehmer hoher

zebra
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lhre Meinung ist uns wichtig n

Fehlt Ihnen etwas?

Was sollte noch

bedacht werden?

29 DEGES



VI.

Abschlussblitzlicht




Abschlussblitzlicht

= \Was kommunizieren wir nach auf3en? Was bleibt vertraulich?

= Wie hat Innen die erste Sitzung gefallen?

= Wann findet die nachste Sitzung statt?

DEGES



Kontakt

Vielen Dank!

Kommen Sie gut nach Hause!

DEGES

Deutsche Einheit
FernstraBenplanungs-
und -bau GmbH

Zimmerstralle 54 www.a98-im-dialog.de
10117 Berlin www.deges.de




